ing planning. De Deanste Dean, Brun, Freek, Ryan, Huub

Weeken ->	1 initiatief	2 initiatief	3 definitie	4 definitie	5 ontwerp	6 ontwerp	7 voorbereiding	8 voorbereiding	9 Realisatie	10 Nazorg
huub	kennismaken	inleiding schrijven kan nog herschrijven en snelle planning	planning gemaakt en brainstormen	huub smart afmaken en tussenproduct 1	project kaders opgesteld	TP 2 af verder gegaan met het projectplan en kraam ontworpen	huub 3 houten platen maken voor de avond en draaiboek	draaiboek af en projectplan		
ryan	kennismaken	visie projectgever en extra informatie	visie projectgever en brainstormen	tussenproduct 1 en brainstormen met dean en brun		TP 2 af verder gegaan met het projectplan	begin draaiboek	draaiboek af en projectplan		
dean de deanste	kennismaken	inleiding gemaakt	planning gemaakt en brainstormen	tussenproduct 1 en brainstormen met brun en ryan		ziek	begin draaiboek	draaiboek af en projectplan		
freek	kennismaken	visie gemaakt maar had problemen met laptop	planning gemaakt en brainstormen	SMART doelen maken en tussenproduct 1	ziek	ziek	begin draaiboek	draaiboek af en projectplan		
brun	kennismaken	visie projectgever en extra informatie	visie projectgever en brainstormen	tussenproduct 1 en brainstormen met dean en ryan		TP2 af verder gegaan met het projectplan	ziek	draaiboek af en projectplan		
algemeen	* kennismaken *kenniswaking overheenkomst	* kennismaken *kenniswaking overheenkomst	*verkennen onderwerpen * plan van aanpak maken * comunicatie	*verkennen onderwerpen * plan van aanpak maken * comunicatie * TODO: tussenopdracht afzijn bij vrijdag	* Thema *facilitair/catering	* Thema *facilitair/catering	*facilitair/catering	*facilitair/catering	*uitvoering inspiratie avond * evaluatie project	*gesprek docent